

Planilha de Solicitação de Mudança

Data	Versão	Descrição	Autor
12/05/2008	1.0	Criação do documento	Aristides Vicente

Inspector Panel



Projeto: Inspector Panel

Responsável: Aristides Vicente



Ident.	Sumário da Mudança	Solicitante	Dt. Solicitação	Dt. Aval. CCM	Situação	Observações
1	Ajustes no layout das imagens geradas para os gráficos de custos	Hermano Perrelli	05/08/2008	05/08/2008	Concluído	
2	Ajustes no layout da imagem gerada para o gráfico do cronograma	Hermano Perrelli	05/08/2008	05/08/2008	Concluído	
3	Retirar ícone que dá acesso a exibição dos gráficos de custos e cronograma; Colocar link's	Hermano Perrelli	05/08/2008	05/08/2008	Concluído	
4	Correção dos nomes dos link's dos gráficos de custos e do gráfico de cronograma	Hermano Perrelli	05/08/2008	05/08/2008	Concluído	
5	Ajustes na navegação	Hermano Perrelli	05/08/2008	05/08/2008	Concluído	
6	Retirar imagem do cadeado do login	Hermano Perrelli	05/08/2008	05/08/2008	Concluído	
7	Criar um about sobre o projeto Inspector Panel e colocar um link para a homepage do processo Inspector	Hermano Perrelli	05/08/2008	05/08/2008	Em análise	
8	Ajustes na interface de consulta dos projetos, colocação das seguintes palavras: Status e Responsável	Hermano Perrelli	05/08/2008	05/08/2008	Concluído	

9	Retirar a obrigatoriedade dos Hermano Perrelli campos Data Início (real), Data Fim (real), Tempo (real) dos seguintes Casos de Uso: Incluir e Atualizar Atividades.	05/08/2008	05/08/2008 Em análise
10	Estudar melhorias no layout do Hermano Perrelli projeto (ícones, mensagens, etc.)	05/08/2008	05/08/2008 Em análise
11	Ajustes na posição dos ícones Hermano Perrelli do seguinte caso de uso: Consultar Casos de Uso	05/08/2008	05/08/2008 Concluído
12	Verificar se o nome dos ícones Hermano Perrelli corresponde ao nome incluído na navegação	05/08/2008	05/08/2008 Concluído

Caso seja retirado a obrigatoriedades dos campos, ocorrerá os seguintes problemas: Erro na geração do cronograma real; Erro no cálculo das métricas da visão de desempenho. Tal alteração, compromete a integridade dos dados na geração de algumas métricas definidas no processo Inspector. Durante o planejamento das atividades, deve-se considerar, inicialmente, o real idêntico ao planejado.

©Copyright 2008 – Inspector Panel