

Fase	Iteração	Data	Descrição da atividade
Conceção	preliminar	29/3/2010	Reunião criação da companhia / definição gerente
		30/3/2010	Reunião sobre as tarefas a serem efetuadas e prazos
		8/4/2010	Plano do Projeto
Elaboração	#1	9/4/2010	Reunião sobre os requisitos elicitados e o escopo do projeto
		12/4/2010	Reunião para discutir as prioridades dentre os requisitos
		15/4/2010	Reunião final sobre o documento de requisitos
		29/4/2010	Entrega Documento de Requisitos
Análise	#2	7/5/2010	Reunião sobre a arquitetura do sistema
		14/5/2010	Reunião sobre o banco de dados do sistema
		20/5/2010	BD - Entrega da Definição do Mini-mundo
	#3	23/5/2010	Reunião final para verificação do documento de análise
		25/5/2010	Entrega Documento de Análise
#4		30/4/2010	Reunião sobre o documento de projeto
		5/5/2010	Reunião sobre a modelagem final do banco de dados
		7/5/2010	Reunião para avaliação do desenvolvimento
	8/5/2010	BD - Modelagem E-R	
	13/5/2010	BD - Esquema Relacional	

<i>Construção</i>	#5	14/5/2010	Reunião para análise das iterações finalizadas
		17/5/2010	Reunião de avaliação do desenvolvimento
		18/5/2010	BD - Implementação relacional
	#6	20/5/2010	Reunião sobre a extensão ER do banco de dados
		21/5/2010	Reunião final sobre o documento de projeto
		25/5/2010	Documento de Projeto
<i>Transição (Testes e Implantação)</i>	#7	4/6/2010	Reunião sobre os testes do sistema
		9/6/2010	Reunião sobre possíveis falhas
		11/6/2010	Reunião final sobre os testes do sistema
		13/6/2010	Documento de Testes
	Final	16/6/2010	Reunião sobre a apresentação dos artefatos produzidos
		18/6/2010	Reunião sobre a apresentação do aplicativo
		22/6/2010	Entrega da Versão final do Sistema