

Planilha de riscos								
ID	Descrição do Risco	Categoria do Risco	Probabilidade de Acontecer (%)	Grau de Impacto	Valor do Impacto (R\$)	Estratégia de Resposta ao Risco	Descrição da Resposta ao Risco	Responsável
1	Problemas para levantar requisitos	Técnico	0,3	Alto	R\$ 95,71	Evitar	Efetuar o levantamento de requisitos em sua completude, para garantir o desenvolvimento da solução adequada sem retrabalho.	Jadiel Duque
2	Inexperiência da equipe	Técnico	0,5	Alto	R\$ 447,94	Aceitar	Promover treinamento para suprir as necessidades da equipe	Pedro de Brito
3	Dificuldade na implementação	Técnico	0,2	Alto	R\$ 447,94	Evitar	Deixar como prioridade na implementação o desenvolvimento das funcionalidades vitais do sistema. Para agilizar essa implementação deixar que os integrantes envolvidos fiquem apenas focados nessa atividade, sem alocar	Pedro de Brito
4	Testes insuficientes	Técnico	0,2	Alto	R\$ 95,71	Mitigar	Procurar realizar o máximo de testes para a aplicação antes de ser liberada para uso comum, concertando bugs e melhorando a interfase com o usuário	Bruno Souza
5	Dificuldade de comunicação	Gerenciamento de Projetos	0,1	Alto	R\$ 121,82	Evitar	Procurar ferramentas que permitam o encontro remoto, como o Gtalk, Google Docs, Skype, Google Hangout	Matheus Henrique
6	Falta de tempo livre dos membros para atividades da equipe	Organizacional	0,5	Alto	R\$ 447,94	Evitar	Encontrar a disponibilidade de cada membro para às atividades do projeto e assim realocar atividades.	João Vitor
7	Existência de outras atividades durante o desenvolvimento do projeto	Gerenciamento de Projetos	0,7	Alto	R\$ 447,94	Mitigar	Construir uma lista de atividades que atenda as melhores condições para desenvolvimento do projeto, como também um melhor acompanhamento com membros da equipe por reuniões semanais	João Vitor
8	Probabilidade da troca de requisitos	Técnico	0,2	Médio	R\$ 95,71	Mitigar	Documentar informações no projeto, avaliar o impacto das mudanças de requisitos, alertando ao cliente das dificuldades e atrasos que a equipe sofrerá.	Jadiel Duque
9	Falta de conhecimento das tecnologias utilizadas	Técnico	0,5	Médio	R\$ 447,94	Evitar	Acrescentar tempo de aprendizado no cronograma do projeto e disponibilizar treinamento adequado.	João Vitor
10	Falta de infra-estrutura ou dificuldade nas atividades da equipe	Organizacional	0,1	Médio	R\$ 447,94	Mitigar	Procurar utilizar infra-estrutura que esteja na web e que seja acessível a todos da equipe.	Pedro de Brito
11	Desistência de membros da equipe em continuar o projeto	Gerenciamento de Projetos	0,05	Baixo	R\$ 447,94	Mitigar	Manter a equipe motivada, com amplo conhecimento em toda área do projeto e utilizar um processo de seleção que tenha como um dos critérios de avaliação o comprometimento organizacional.	João Vitor

12	Apenas um integrante assumir a responsabilidade de todos os gerentes no projeto	Organizacional	0,25	Baixo	R\$ 121,82	Compartilhar	Manter a equipe envolvida e comprometida com o trabalho a ser entregue. Para isto, é necessário alertar a cada um a importância de suas responsabilidades dentro do projeto e as consequências da negligência de suas funcionalidades tanto para a vida pessoal, quanto profissional.	Matheus Henrique
13	Doenças ou problemas pessoais dos membros da equipe	Gerenciamento de Projetos	0,3	Alto	R\$ 121,82	Transferir	Promover a cultura organizacional de realização de atividades físicas, alimentação equilibrada e pausas para evitar doenças por esforço repetitivo.	Matheus Henrique
14	Feridos não programados	Gerenciamento de Projetos	0,25	Baixo	R\$ 447,94	Aceitar	Buscar manter todos do grupo em constante troca de informações, para que todos permaneçam ligados ao projeto	João Vitor

#### Referências

\* O valor do dia de trabalho de cada responsável pelo risco, estão disponíveis no plano de Orçamento

\*Os responsáveis por cada atividade estão listados na planilha WBS

#### Tabela de impacto

Objetivo do Projeto	Muito Baixo / 0,05	Baixo / 0,10	Médio / 0,20	Alto / 0,40	Muito Alto / 0,80
Custo	Aumento de Custo não Significativo	Aumento de Custo < 10%	Aumento de Custo de 10% a 20%	Aumento de Custo de 20% a 40%	Aumento de Custo > 40%
Tempo	Aumento de Tempo Não Significativo	Aumento de Tempo < 5%	Aumento de Tempo de 5% a 10%	Aumento de Tempo de 10% a 20%	Aumento de Tempo > 20%
Escopo	Diminuição do Escopo Quase Imperceptível	Áreas Menos Importantes do Escopo Afetadas	Áreas Importantes do Escopo Afetadas	Redução do Escopo Inaceitável para o Patrocinador	Item final do Projeto sem Nenhuma Utilidade
Qualidade	Degradação da Qualidade Quase Imperceptível	Somente Aplicações Mais Críticas São Afetadas	Redução de qualidade Exige a Aprovação do Patrocinador	Redução do Escopo Inaceitável para o Patrocinador	Item Final do Projeto sem Nenhuma Utilidade

\* A criação da tabela de impactos auxiliou na identificação dos possíveis impactos que podem ocorrer no projeto se não for realizado um gerenciamento de risco

Essa tabela apresenta exemplos de definições de impactos de riscos para quatro objetivos diferentes do projeto. Elas devem ser adequadas no processo Planejamento do gerenciamento de riscos ao projeto individual e aos limites de risco da organização. As definições de impactos podem ser desenvolvidas de forma semelhante para as oportunidades.

#### Perfil RH

51GoodIdea

Equipe	Função
Bruno Souza	Analista de Testes e Desenvolvedor
Jadiel Duque	Analista de Requisitos e Desenvolvedor
João Vitor	Gerente de Projeto
Matheus Henrique	Analista de Projeto e Desenvolvedor
Pedro de Brito	Gerente de Desenvolvimento e Arquiteto de sistemas