



Plano de Orçamento
51GoodIdea
Projeto *QuickList*

Recife, 10 de Janeiro de 2014

Sumário

1. ORÇAMENTO	3
--------------------	---

1. ORÇAMENTO

RH	Cargo	Custo Unitário Por Hora (R\$)	Custo Unitário por dia (R\$)	Quantidade de dias de trabalho	Total em R\$
Bruno Souza	Analista de teste	R\$ 11,96	R\$ 95,71	15	R\$ 1.435,66
Jadiel Duque	Analista de Requisitos	R\$ 13,14	R\$ 105,12	8	R\$ 840,97
João Vitor	Gerente de Projeto	R\$ 55,99	R\$ 447,94	28	R\$ 12.542,32
Matheus Henrique	Analista de Projeto	R\$ 15,22	R\$ 121,82	8	R\$ 974,56
Pedro de Brito	Gerente de desenvolvimento	R\$ 55,99	R\$ 447,94	59	R\$ 26.428,46

* Os custos foram definidos com base em pesquisa do salário médio oferecido a esses cargos nos mercado de trabalho: foram utilizados os seguintes sites como base para o cálculo do Custo Unitário por Hora para cada cargo:

<http://info.abril.com.br/carreira/salarios/>

<http://www.guiarh.com.br/tabeladesalarios.html>

<http://exame.abril.com.br/carreira/ferramentas/tabela-de-salarios-rh/?empresa=ti>

<http://itweb.com.br/53850/guia-de-salarios-media-de-profissionais-de-sistemas-e-de-r-153-mil/>

Fases do projeto	Atividades	Resultados	Duração em Dias	Responsável	Custo (Em Reais - R\$)
Iniciação	Início do projeto	Definir Objetivo comum do projeto	1	João Vitor	R\$ 447,94
		Identificar <i>Stakeholders</i>	2		R\$ 895,87
		Documentar requisitos	2		R\$ 895,87
		Definir escopo do projeto	3		R\$ 1.343,81
		Total	8		R\$ 3.583,49
	Planejar o Projeto	Estimar tamanho do projeto	1	João Vitor	R\$ 447,94
		Identificar e listar riscos	2	João Vitor	R\$ 895,87
		Planejar implementação	2	João Vitor	R\$ 895,87
		Total	5	R\$ 2.239,68	
	Planejar o cronograma	Cronograma inicial de entregas e marcos	1	João Vitor	R\$ 447,94
		Detalhar cronograma	2	Matheus Henrique	R\$ 243,65
		Total	3	R\$ 691,58	
	Fabrica de Software	Criar site da fábrica de software	3	Matheus Henrique	R\$ 365,47
		Revisar e remodelar site	3	Matheus Henrique	R\$ 365,47

		Total	6		R\$ 730,94
		Priorizar itens de trabalho na iteração	1	João Vitor	R\$ 447,94
		Definir o objetivo	1		R\$ 447,94
		Identificar e rever os riscos	2		R\$ 895,87
		Atualizar o escopo do projeto	2		R\$ 895,87
		Monitorar o andamento da iteração	1		R\$ 447,94
		Gerenciar riscos	2		R\$ 895,87
		Gerenciar objetivos	1		R\$ 447,94
		Avaliar iteração	1		R\$ 447,94
		Obter <i>feedback</i>	1		R\$ 447,94
		Total	12		R\$ 5.375,23
Reuniões	Agendar Reuniões	1	João Vitor	R\$ 447,94	
	Manutenção de reuniões no Redmine	1		R\$ 447,94	
	Total	2	R\$ 895,87		
Construção	Gerenciar requisitos	Levantamento de requisitos	1	Jadiel Duque	R\$ 105,12
		Definição do Escopo de projeto	2		R\$ 210,24
		Definição do Escopo de produto	2		R\$ 210,24
		Definir casus de uso	2		R\$ 210,24
		Revisar requisitos	1		R\$ 105,12
		Total	8		R\$ 840,97
	Desenvolver arquitetura	Definir Arquitetura	2	Pedro de Brito	R\$ 895,87
		Revisar Arquitetura	1		R\$ 447,94
		Total	3		R\$ 1.343,81
	Implementar Solução	Definir padrões do código	1	Pedro de Brito	R\$ 447,94
		Escrever código fonte	50		R\$ 22.396,79
		Integrar com Banco de Dados	2		R\$ 895,87
		Revisar código	2		R\$ 895,87
Alterar requisitos caso necessário		1	R\$ 447,94		
Total		56	R\$ 25.084,41		
Transição	Testar Solução	Definir programa de teste	1	Bruno Souza	R\$ 95,71
		Elaborar casos de testes	5		R\$ 478,55
		Executar testes	8		R\$ 765,69
		Registrar testes	1		R\$ 95,71
		Total	15		R\$ 1.435,66
Tempo Total Gasto			119		R\$ 42.221,64