

Cronograma do Projeto VideoSystem

Cronograma do Projeto

Fase	Iteração	Duração (em dias úteis)	Data Inicial	Data Final	Descrição
Concepção	1	1 dia	21/08/2009	21/08/2009	Definição do tema abordado no projeto e stakeholders
	2	1 dia	24/08/2009	24/08/2009	Descrição do projeto e construção e disponibilização do site
	3	1 dia	26/08/2009	26/08/2009	Entrevista com o cliente
	4	2 dias	27/08/2009	30/08/2009	Definição do plano de projeto
	5	1 dia	31/08/2009	31/08/2009	Revisão e entrega do plano de projeto
Elaboração	6	11 dias	02/09/2009	16/09/2009	Capacitação dos membros nas tecnologias necessárias
	7	3 dias	02/09/2009	04/09/2009	Elicitação dos requisitos
	8	3 dias	07/09/2009	09/09/2009	Definição dos casos de uso e elaboração do diagrama
	9	1 dia	11/09/2009	11/09/2009	Definição do documento de requisitos
	10	5 dias	14/09/2009	18/09/2009	Definição da arquitetura do sistema
	11	1 dia	23/09/2009	23/10/2009	Revisão e entrega do documento de requisitos
	12	10 dias	21/09/2009	02/10/2009	Definição do plano e projeto de testes
	13	1 dia	07/10/2009	07/10/2009	Revisão e entrega do plano de projeto e testes
	14	7 dias	12/10/2009	20/10/2009	Elaboração do documento de análise e projeto
	15	1 dia	21/10/2009	21/10/2009	Revisão e entrega do documento de análise e projeto
Construção	16	17 dias	22/10/2009	13/11/2009	Implementação do sistema
	17	5 dias	09/11/2009	13/11/2009	Teste do sistema
Transição	18	3 dias	16/11/2009	18/11/2009	Validação e entrega do sistema ao cliente

