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Introdução

1.
Objetivos
O foco desse documento é prover as informações necessárias para o gerente guiar o esforço, o custo, os recursos necessários para o desenvolvimento do módulo 3 do ImpProS.

Ele também deve ser utilizado pela equipe para conhecer o projeto, bem como suas fases, escopo e informações gerais do mesmo.

Este plano é utilizado pelo gerente de projetos para a elaboração do cronograma e dos recursos necessários, e para verificar o andamento do projeto em relação ao cronograma estimado.

A equipe de desenvolvimento utiliza este plano para entender quais atividades necessitam desempenhar, quando deve fazê-las e que outras atividades dependem do cumprimento dessas.

2.
Escopo

Esse documento será utilizado em todas as fases do desenvolvimento do sistema. Ele apresenta uma visão geral das fases de desenvolvimento do projeto e serve como base para estimar o tempo, os recursos e o custo do mesmo. 

É muito importante sempre ter o Plano de Projeto como referência, pois qualquer mudança feita em outros documentos, ou mesmo no desenvolvimento irá afetá-lo. De modo que todas as mudanças devem ser atualizadas para que o documento mantenha a consistência.
3.
Referências

· Lista de riscos
· Documento de requisitos
· Plano de iteração (anexo ao documento)
· Business Case
· Rational Unified Process 

4.
Plano de Fases

1ª Fase: Concepção
· Período: 05/05/2005 – 21/07/2005
· Marco Principal: 

· Construção e entrega dos artefatos de planejamento:
· Plano de Projeto e Plano de Iterações de Concepção 

· Lista de Riscos

· Plano de Iterações de Elaboração

· Glossário
· Documento de Requisitos (versão preliminar)
· Matriz de Atributos dos Requisitos
· Matriz de Rastreamento de Requisitos
2ª Fase: Elaboração
· Período: 21/05/2005 –28/07/2005
· Marco Principal: 

· Construção e entrega de:
· Documento de Requisitos (detalhando use cases tratados em Elaboração)
· Modelo de Análise

· Modelo de Projeto
· Documento de Arquitetura
· Mapeamento das classes de análise em elementos de projeto
· Plano de Testes
· Projeto de Testes
· Programa executável
3ª Fase: Construção
· Período: 28/07/2005 –04/08/2005
· Marco Principal: 

· Construção e entrega de:
· Documentação solicitada 

· Código executando com testes unitários e de aceitação implementados em Junit

· Avaliação da 3a. iteração
5.
Cronograma
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6.
Plano das Atividades

	Atividade
	Duração
	Início
	Término

	· Business Case;
	
	
	11/04/2005

	· Plano de Projeto e Plano de Iterações e Concepção;
	2 dias
	10/05/2005
	12/05/2005

	· Lista de Riscos;
	2 dias
	10/05/2005
	12/05/2005

	· Plano de Iterações de Elaboração
	
	
	31/05/2005

	· Glossário
	
	
	31/05/2005

	· Documento de Requisitos (versão preliminar)
	
	
	31/05/2005

	· Matriz de Atributos dos Requisitos
	
	
	31/05/2005

	· Matriz de Rastreamento dos Requisitos
	
	
	31/05/2005

	· Documento de Requisitos (detalhando use cases tratados em Elaboração)
	
	
	14/06/2005

	· Modelo de Análise
	
	
	14/06/2005

	· Modelo de Projeto
	
	
	14/06/2005

	· Documento de Arquitetura
	
	
	14/06/2005

	· Mapeamento das Classes de Análise em Elementos de Projeto
	
	
	14/06/2005

	· Plano de Testes
	
	
	14/06/2005

	· Projeto de Testes
	
	
	14/06/2005

	· Programa Executável
	
	
	14/06/2005

	· Plano de Release
	
	
	14/07/2005

	· Plano da 1ª Iteração
	
	
	14/07/2005

	· Especificação das estórias a serem implementadas
	
	
	19/07/2005

	· Especificação dos casos de testes de aceitação
	
	
	19/07/2005

	· Documentação Solicitada
	
	
	21/07/2005

	· Código Executando com Testes (JUnit)
	
	
	21/07/2005

	· Avaliação da 1ª Iteração
	
	
	21/07/2005

	· Planejamento da 2ª Iteração
	
	
	21/07/2005

	· Especificação das estórias a serem implementadas
	
	
	26/07/2005

	· Especificação dos casos de Testes de aceitação
	
	
	26/07/2005

	· Documentação Solicitada;
	
	
	28/07/2005

	· Código Executando com Testes (JUnit)
	
	
	28/07/2005

	· Avaliação da 2ª Iteração;
	
	
	28/07/2005

	· Planejamento da 3ª Iteração
	
	
	28/07/2005

	· Especificação das estórias a serem implementadas
	
	
	02/08/2008

	· Especificação dos casos de testes de aceitação
	
	
	02/08/2008

	· Documentação Solicitada
	
	
	04/08/2008

	· Código Executando com Testes (JUnit)
	
	
	04/08/2008

	· Avaliação da 3ª iteração
	
	
	04/08/2008


7.
Planejamento e Descrição das Iterações


A fase de Planejamento e Descrição das Iterações corresponde às etapas das fases descritas anteriormente, determinando, assim, o que cada uma dessas iterações terá como resultado. Além disso, estimar o tempo de execução de cada iteração baseado no período proposto pela fase a qual pertence e que possíveis riscos estão associados a estas atividades.


Fase de Concepção:

	1ª Iteração 
	 Riscos

	Planejamento, Acompanhamento e Entrega da 1ª Iteração (05/05/2005 – 21/07/2005).

· Business Case;

· Plano de Projeto e Plano de Iterações e Concepção;

· Lista de Riscos;

· Documento de Requisitos (versão preliminar)

· Avaliação da 1ª iteração;
	Previsão equivocada de custos do projeto.


Fase de Elaboração

	2ª Iteração
	 Riscos

	Planejamento, Acompanhamento e Entrega da 2ª Iteração (21/07/2005 – 28/07/2005).

· Documento de Requisitos (detalhando use cases tratados em Elaboração);
· Documento da Arquitetura;

· Plano de Testes;

· Plano de Release;
· Programa Executável;,
· Documentação Solicitada;

· Código Executando com Testes (JUnit);

· Avaliação da 2ª Iteração;
	Previsão equivocada de custos do projeto.


Fase de Construção

	3ª Iteração 
	 Riscos

	Planejamento, Acompanhamento e Entrega da 3ª Iteração (28/07/2005 – 04/08/2005).

· Documentação Solicitada;

· Código Executando com Testes (JUnit)

· Avaliação da 3ª Iteração;
	Previsão equivocada de custos do projeto.


8.
Releases


Descrição de cada release que serão gerados ao longo de todo período de desenvolvimento do sistema e as datas de entrega previstas para cada um deles finalizados.
	Release
	Descrição
	Entrega

	Plano de Projeto e Plano de Iterações de Concepção
	Este documento proverá as informações necessárias para o gerente guiar o esforço, o custo, os recursos necessários para o desenvolvimento do módulo 3 do ImpProS.
	12/05/2005

	Lista de Riscos
	Prevê os possíveis riscos que possam comprometer o sucesso do projeto.
	12/05/2005

	Plano de Iterações de Elaboração
	Descreve as Iterações na fase de Elaboração
	31/05/2005

	Glossário
	Descreve os termos técnicos usados.
	31/05/2005

	Documento de Requisitos (versão preliminar)
	Descreve uma versão primeira dos requisitos.
	31/05/2005

	Matriz de Atributos dos Requisitos
	Matriz contendo todos os atributos dos requisitos.
	31/05/2005

	Matriz de Rastreamento de Requisitos
	Matriz com rastreamento de requisitos.
	31/05/2005

	Documento de Requisitos (detalhando use cases tratados em Elaboração)
	Documento detalhado de requisitos
	16/06/2005

	Modelo de Análise
	Elaboração do Modelo de Análise do ImpProS.
	16/06/2005

	Modelo de Projeto
	Elaboração do Modelo de Projeto do ImpProS.
	16/06/2005

	Documento de Arquitetura
	Elaboração da Arquitetura de sistema.
	16/06/2005

	Mapeamento das classes de análise em elementos de projeto
	Elaboração do mapeamento das classes de Análise para elementos de projeto
	16/06/2005

	Plano de Testes
	Descrição de todo o plano de testes.
	16/06/2005

	Projeto de Testes
	Descrição do projeto de testes.
	16/06/2005

	Programa executável
	Programa Executável do sistema ImpProS.
	16/06/2005

	Documentação solicitada 
	Documentos solicitados para elaboração do sistema
	21/07/2005

	Código executando com testes unitários e de aceitação implementados em Junit
	Código fonte pronto testado com JUnit
	21/07/205

	Avaliação da 1ª iteração
	Avaliação final da 1ª iteração
	21/07/2005

	Avaliação da 2a. iteração
	Avaliação final da 2ª iteração
	28/07/2005

	Avaliação da 3a. iteração
	Avaliação final da 3ª Iteração
	04/08/2005


9.
Plano de Recursos


Os recursos (Hardware e Software - Tecnologias) necessários para o desenvolvimento do projeto são: 

Hardware 

	Item
	Quantidade
	Observação

	Computador
	5
	Configuração mínima: Pentium III; 256MB de Mem. Ram; 20 GB HD; Acesso a Internet. 


Software - Tecnologias

	Item
	Observação

	Java
	Linguagem utilizada na implementação do sistema.

	JDK
	Kit de desenvolvimento em Java. 

	Eclipse
	IDE de desenvolvimento Java.

	Front MySQL
	MySQL Front ou PHPMyAdmin – interface gráfica para acesso ao banco de dados MySQL .

	CVS
	Servidor de Controle de versões.

	MySQL 
	Servidor de Banco de dados. 


A tabela abaixo define a equipe de desenvolvimento e seus papéis dentro do projeto. 

	Membros da Equipe
	Papéis

	Alberico de Lima Pena Junior
	Engenheiro de Software

	Andrey Pires Batista
	Desenvolvedor/BDA

	Flávio Melo Gondim
	Arquiteto de Software

	Fausto José Feitosa B. Gominho
	Desenvolvedor/BDA

	Guilherme Alexandre M. Reinaldo
	Gerente de Projeto


10.
Pré-Requisitos do Cliente

Os recursos (Hardware e Software) necessários para o desenvolvimento do projeto são: 

Hardware 

	Item
	Quantidade
	Observação

	Computador
	1
	Configuração mínima: Pentium III; 256MB de Mem. Ram; 20 GB HD. 


Software
	Item
	Observação

	JVM
	Java Virtual Machine

	MySQL 
	Servidor de Banco de dados. 


11.
Aspectos Administrativos

A informações que definem a características que envolvem a entrega do produto, ainda não foram completamente definidas pelo o cliente. 

12.
Custo

O projeto esta sendo desenvolvido no CIn (Centro de Informática)  na disciplina de “Desenvolvimento de Projeto” e contará com a mão de obra dos alunos desta disciplina. Os treinamentos necessários serão dados pelos próprios alunos, uns os outros, e/ou por monitores do CIn. Os softwares e hardwares necessários serão disponibilizados pelo CIn ou serão utilizados softwares livre. O custo de desenvolvimento nestes aspectos não serão contabilizados para o cliente.
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