Perguntas sobre gerenciamento de integração do projeto
1 ) Qual alternativa abaixo corresponde aos processos de gerenciamento de projetos integradores?
a) Desenvolvimento do cronograma

b) Verificação do escopo

c) Desenvolver a equipe do projeto

d) Monitorar e controlar o trabalho do projeto

2) Qual alternativa faz parte do processo de integração de um projeto?
a) Encerrar o projeto

b) Encerrar contrato

c) Verificação do escopo

d) Lições aprendidas

3) O que é preciso para desenvolver o termo de abertura de um projeto?
a) Fatores ambientais da empresa

b) Plano de gerenciamento do projeto

c) Documentação do contrato

d) Declaração do escopo preliminar do projeto

4) O termo de abertura permite ao gerente:
a) Definir os prazos do projeto
b) Criar EAP

c) Aplicar recursos organizacionais nas atividades do projeto

d) Declarar o escopo do projeto
5) __________ define como o projeto é monitorado, executado e encerrado, além de ser atualizado e revisado por meio do processo Controle integrado de mudanças.
a) Plano de gerenciamento do projeto

b) Informações sobre o desempenho do projeto

c) Documento de caso de uso

d) Análise de viabilidade

6)  Quais a três etapas fundamentais no gerenciamento de integração do projeto?

a) Avaliar riscos, desenvolvimento do plano de projeto e fechamento de contrato

b) Declarar escopo, controlar mudanças e análise de custos
c) Estudo de viabilidade, manutenção do plano de projeto e análise dos casos de uso
d) Desenvolvimento do plano do projeto, execução do plano do projeto e controle de mudanças no projeto
7) O _____________ gerencia as mudanças durante todo o projeto, controlando os seus recursos, medindo e reagindo aos impactos de mudança e se necessário, revisando o planejamento.
a) Documento de casos de uso

b) Desenvolvimento do escopo preliminar do projeto

c) Controle integrado de mudanças
d) Monitoramento e controle do trabalho do projeto

8) Qual processo de gerenciamento de integração está diretamente envolvido com iniciação, planejamento, execução e encerramento do projeto?

a) Monitorar e controlar o trabalho do projeto

b) Orientar e gerenciar a execução do projeto

c) Encerrar o projeto

d) Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto

9) Entregas e requisitos do projeto, premissas do projeto, marcos do cronograma e limites do projeto estão incluídos em que processo do gerenciamento de integração?

a) Criar EAP
b) Desenvolvimento do cronograma

c) Desenvolvimento da declaração do escopo preliminar do projeto

d) Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto

10) Quais procedimentos são necessários para realizar as atividades de encerramento em todo o projeto ou em uma fase do projeto?
a) Encerramento do controle de cronograma e contratual

b) Encerramento administrativo e contratual

c) Encerramento do gerenciamento da equipe do projeto e controle de cronograma
d) Encerramento do relatório de desempenho e administrativo
