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G4S 
Iteration Plan 

 

1. Key milestone 

 

Milestone Date 

Começo da iteração 29/03/2011 

Produzir um esboço do projeto 31/03/2011 

Produzir funcionalidades básicas 08/04/2011 

Fazer o design 12/04/2011 

Prototipar GUI 15/04/2011 

Fim da iteração 21/04/2011 

Começo da iteração 21/04/2011 

Implementar e testar portabilidade do software 25/04/2011 

Implementar e testar ferramenta de localização 27/04/2011 

Implementar e testar ferramenta de atualização de preço 03/05/2011 

Fim da Iteração 10/05/2011 

Começo da iteração 10/05/2011 

Integrar com o banco de dados 13/05/2011 

Implementar e testar ferramenta de atualização de preços 17/05/2011 

Ordenar lista de resultados por preço 19/05/2011 

Ordenar lista de resultados por distância 24/05/2011 

Fim da iteração 26/05/2011 

Início da Iteração 26/05/2011 

Produzir menu de interação com o usuário. 30/05/2011 

Produzir menu de interação com o usuário. 31/05/2011 

Produzir protótipo final. 01/06/2011 

Produzir protótipo final. 03/06/2011 

Produzir protótipo final. 06/06/2011 

Realizar testes finais. 07/06/2011 

Implementar e executar atualização e manutenção do sistema. 09/06/2011 

Implementar e executar atualização e manutenção do sistema. 13/06/2011 

Fim da iteração. 14/06/2011 

 

2.  High-level objectives 

 Integração com o Sistema Android 

 Utilização eficiente da API do Google Maps 

 Troca de informações via Protocolo GSM 

 Prototipar um demo 

 Testar em diversos aparelhos 

 Utilizar efecientemente a API do Google Maps para localzação e rotas 

 Fazer um algoritmo para atualização de preço, informado pelo usuário 
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3.  Work Item assignments 

Name / 
Description 

Priority 
Size 

estimate 
(Points) 

State 
Target 

iteration 
Assig-ned To 

Effort 
estimate 

left (hours) 

Hours 
worked 

Reference material 

Produzir um 

esboço do 

projeto 

1 1 Old 1 Todos 0 3 www.cin.ufpe.br/~if682 

Produzir 

funcionalidades 

básicas 
 

35 Old 
    

 

Prototipar GUI 2 
 

Old 1 Cristiano,Paulo 0 5  

Fazer o design 2 
 

Old 1 Cristiano,Paulo 0 2 http://d.android.com/ 

Implementar e 

testar 

portabilidade do 

software 

3  Old 1 
Hugo, Luiz 

Eduardo 
0 12 http://d.android.com/ 

Implementar e 

testar 

ferramenta de 

localização 

3  Old 2 
Hugo, Luiz 

Eduardo 
2 10 http://d.android.com/ 

Finalizar 

funcinalidades 

básicas 

 45 Old      

Integrar com o 

banco de dados 
4  Old 3 Marcos, Paulo 4 4  

Implementar e 

testar 

ferramenta de 

atualização de 

preços 

4  Old 2 Marcos, Paulo 8 4  

Ordenar lista de 

resultados por 

preço 

4  Old 3 
Hugo, Luiz 

Eduardo 
0 5  

Ordenar lista de 

resultados por 

distância 

4  Old 3 
Hugo, Luiz 

Eduardo 
0 5  

Produzir um 

esboço do 

projeto 

1 1 Old 1 Todos 0 3  

         

Produzir menu 

de interação 

com o usuário. 

5  New 4 Todos 3 3  

Produzir 

protótipo final. 
5  New 4 Todos 4 0  

Realizar testes 

finais. 

 

5  New 4 Todos 20 0  

http://www.cin.ufpe.br/~if682
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4.  Issues 

Problema ao obter a chave do GoogleMaps e adicioná-la ao protótipo devido a um problema de codificação e 

compatibilidade entre o locale atual e o locale doservidor Google. 

 

5.  Evaluation criteria 

100% dos Testes de portabilidade foram aceitos para versões de Android 2.1 ou mais novas. 

Resposta favorável de usuários teste para Protótipo 2.  

 

6.  Assessment 

Resultados no fim da Iteração. 

 

Implementar e 

executar 

atualização e 

manutenção do 

sistema. 

5  New 4 Todos 20 0  


