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[bookmark: _Toc259715505]Introdução
O plano de iteração relaciona as definições relevantes para a execução de uma iteração. Diferentemente do plano de projeto, que oferece uma visão macro abstraindo-se dos detalhes do projeto, este plano é específico de uma iteração, concentrando-se apenas nos casos de uso ou tarefas selecionadas para a mesma.
[bookmark: ObjetivosIteracao][bookmark: _Toc259715506]Objetivos da iteração
Esta iteração tem como objetivo a validação das interfaces gráficas através de protótipos, a definição da tecnologia utilizada na fase de desenvolvimento, a criação do nosso site e artes relacionadas, e o início da ambientação da equipe com as tecnologias e as ferramentas posteriormente utilizadas. Essa iteração gerará como artefato o documento de requisitos do nosso projeto.
[bookmark: CriteriosAvaliacao][bookmark: _Toc259715507]Critérios de avaliação
Os seguintes critérios devem ser totalmente atingidos para que a iteração tenha atingido plenamente seus objetivos:
· Interface gráfica prototipada e aprovada pelo cliente;
· Definição das tecnologias e ferramentas;
· Site no ar com novas artes do marketing da empresa e documentos feitos até agora disponibilizados;
· Aceitação da equipe pela decisão da tecnologia e ferramentas na parte de ambientação;
· Viabilização do documento de requisitos.
[bookmark: CasosUsoIteracao][bookmark: _Toc259715508]Casos de uso selecionados
Como essa iteração é referente à fase de elaboração do projeto, não há casos de uso selecionados para essa iteração.
[bookmark: Cronograma][bookmark: _Toc259715509]Cronograma
Abaixo seguem as principais atividades a serem realizadas nessa fase e suas datas de conclusão:
· Reunião de Abertura e Divisão de Tarefas – 16/04/10
· Reunião de Feedback e Ajustes para o Status Report 1.0 – 23/04/10
· Primeira ambientação da equipe com tecnologia e ferramentas – 23/04/10
· Ajustes Necessários para Status Report 1.0 – 26/04/10
· Status Report 1.0 – 28/04/10
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