

Reunião Geral Projeto

Ata de Reunião

Recife, 13 de setembro de 2010 das 15:00 às 17:05

Local: R2

Ateiro: Livia Vilaça/Nayane Galeno

Nome	Presença	Atraso	Falta justificada
Alice Lucena	OK		
Bruno Coelho	OK		
Bruno Medeiros	OK	20	Aula de Metodologia
Bruno Sabino	OK		
Jonathas Benvenuto	OK	23	Aula de Metodologia
Livia Vilaça	OK		
Luis Gabriel	OK	25	Aula de Metodologia
Murilo Raphael	OK		
Nayane Galeno	OK	15	
Ricardo Salomão	OK		
Suzana Fragoso	OK	15	
Thaís Mota	OK		
Tiago Ramos	OK	20	Aula de Metodologia

Pauta

- Definições das tarefas dos sprints iniciais
 - 1º Sprint (13/09 – 21/09)
 - 14/09 e 15/09 – Iremos analisar a melhor técnica de levantamento de requisitos, planejamento e elaboração dos questionários.
 - Relatório – (Suzana,
 - Técnica – (Alice,
 - Contatos – (Sabino,
 - Estudo – (Jonathas, Luís)
 - Aula – (Medeiros)
 - 16/09 e 17/09 - Levantamento de requisitos (ir a campo e utilizar a técnica escolhida)
 - 18/09 - Compilar os dados
 - 20/09 e 21/09 - Validação com o usuário e cliente
- Discussão sobre a Apresentação
 - Tiago falou sobre a falta de pessoas na equipe
 - O ideal seria termos 2 pessoas apresentando
 - Mostrar melhor quem faz a empresa, e valorizar mais nosso espírito jovem, motivação...

- Explicar melhor o que é e como funciona o processo de audição/casting
- Inserir animação nos tópicos da apresentação
- Acharmos que tem muito texto nos slides
- Ver a possibilidade de mudar a cor dos slides
- A idéia de Alex é que podemos utilizar o documento de requisitos de scrum no lugar do de RUP
- Tentar definir melhor o projeto, falar com mais pessoas da área...
- Tentaremos apresentar para Cristiano
- Divisão dos módulos
 - Usabilidade
 - Responsável: Tiago
 - Html/css/Ajax
 - Responsável: Medeiros
 - Python/Django
 - Responsável: Luís Gabriel
 - ~ 8hs de treinamento
 - Falta definir uma divisão melhor
- Local das reuniões
 - Precisamos reservar um grad para nossas reuniões de desenvolvimento e workshops
 - Responsável: Jonathas