

# Reunião Geral Projeto

## Ata de Reunião

Recife, 20 de setembro de 2010 das 15:00 às 17:00

**Local:** R2

**Ateiro:** Nayane Andrade Galeno

Nome	Presença	Atraso	Falta justificada
Alice Lucena	OK		
Bruno Coelho	OK		
Bruno Medeiros	OK		
Bruno Sabino	OK		
Jonathas Benvenuto	OK		
Lívia Vilaça	OK		
Luis Gabriel	OK		
Murilo Raphael	OK		
Nayane Galeno	OK		
Ricardo Salomão	OK		
Suzana Fragoso	OK		
Thaís Mota	OK		
Tiago Ramos	OK		

## Pauta

- Compilação dos requisitos
  - Ficou faltando a parte dos produtores, que os meninos procuraram, mas está complicada e não conseguiram marcar nenhuma entrevista
  - A idéia dada pelos usuários pesquisados (um pessoal de Artes cênicas) foi juntar em algum lugar os editais que o governo/empresas abrem para dar patrocínio a novas peças de teatro
  -
- Sprint 2
  - Plano A
    - Css/Html/Java Script: Terças (28/09) e (05/10)
    - Python(Daker): Sábado (25/09) das 13 as 17
    - Django: Domingo (26/09) das 13 as 17
  - Plano B (Caso Guilherme não possa)
    - Css/Html/Java Script: Domingo (26/09) das 13 as 17
    - Python(Daker): Sábado (25/09) das 13 as 17
    - Django: Domingo (10/10) das 13 as 17
  - Plano C (Caso Daker não possa no sábado e possa no domingo)
    - Css/Html/Java Script: Domingo (26/09) a tarde
    - Python(Daker): Domingo (26/09) de manhã
    - Django: Domingo (26/09) a tarde

- Comentários sobre a apresentação de hoje
  - Bruno Coelho e Suzana farão um resumo do que deve ser alterado na apresentação de acordo com o que foi dito hoje durante a aula.
- Divisão da equipe
  - Equipe de Requisitos/usabilidade: Alice, Bruno Sabino, Nayane, Suzana e Tiago
  - Equipe de Tecnologia: Luís Gabriel, Bruno Coelho, Bruno Medeiros, Thaís, Murilo, Ricardo, Lívia
  - Jonathas vai ficar responsável por estudar e organizar o uso do Scrummy
- Desenvolvimento de Amanhã
  - Às 15:00