

Protótipo

Inspector Panel



Data	Versão	Descrição	Autor
17/03/2008	1.0	Criação do documento	Aristides Vicente
18/03/2008	1.1	Inserção de dados	Aristides Vicente

UC 001	ESPECIFICAÇÃO INICIAL
---------------	------------------------------

Peso (UC) = 4	Peso (F) = 1	Total Realizado (%) = 86%	Peso (F) = 2
----------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------

Descrição	Atividades	Tempo (hs)		Realizado (%)	Custo (R\$)		Atividades	Te
		Estimado	Real		Estimado	Real		
Cadastro ...	Atividade 1	10	12	100%	R\$ 10,00	R\$ 12,00	Atividade 1	8
	Atividade 2	4	4	100%	R\$ 4,00	R\$ 4,00	Atividade 2	4
	Atividade 3	5	5	90%	R\$ 5,00	R\$ 5,00	Atividade 3	2
	Atividade 4	5	5	65%	R\$ 5,00	R\$ 5,00		
	Atividade 5	3	3	75%	R\$ 3,00	R\$ 3,00		
TOTAL		5	27		R\$ 27,00	R\$ 29,00	3	14

VISÃO DE DESEMPENHO

U concluidos 0,89
U atraso médio 0,04

VISÃO DE DESEMPENHO

U concluidos 1,00
U atraso médio 0,17

UC 002	ESPECIFICAÇÃO INICIAL
---------------	------------------------------

Peso (UC) = 5	Peso (F) = 2	Total Realizado (%) = 68%	Peso (F) = 3
----------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------

Descrição	Atividades	Tempo (hs)		Realizado (%)	Custo (R\$)		Atividades	Te
		Estimado	Real		Estimado	Real		
Cadastro ...	Atividade 1	8	12	100%	R\$ 8,00	R\$ 12,00	Atividade 1	8
	Atividade 2	4	5	100%	R\$ 4,00	R\$ 5,00	Atividade 2	4
	Atividade 3	5	5	100%	R\$ 5,00	R\$ 5,00	Atividade 3	2
	Atividade 4	5	5	30%	R\$ 5,00	R\$ 5,00		
	Atividade 5	3	3	10%	R\$ 3,00	R\$ 3,00		

TOTAL	5	25	30	R\$ 25,00	R\$ 30,00	3	14
	VISÃO DE DESEMPENHO					VISÃO DE DESEMPENHO	
	<i>U concluidos</i>		0,75			<i>U concluidos</i>	0,58
	<i>U atraso médio</i>		0,15			<i>U atraso médio</i>	0,00

VISÃO DE FUNCIONALIDADE	
<i>U uc001</i>	95,33%
<i>U uc002</i>	52,20%
<i>U sistema</i>	71,37%

CUSTO DO SISTEMA	
<i>Estimado</i>	<i>Real</i>
<i>R\$ 80,00</i>	<i>R\$ 87,00</i>

ANALISE E PROJETOS**Total Realizado (%) = 100%**

mpo (hs)	Realizado (%)	Custo (R\$)	
Real		Estimado	Real
8	100%	R\$ 8,00	R\$ 8,00
4	100%	R\$ 4,00	R\$ 4,00
3	100%	R\$ 2,00	R\$ 2,00
15		R\$ 14,00	R\$ 14,00

ANALISE E PROJETOS**Total Realizado (%) = 42%**

mpo (hs)	Realizado (%)	Custo (R\$)	
Real		Estimado	Real
8	85%	R\$ 8,00	R\$ 8,00
4	25%	R\$ 4,00	R\$ 4,00
2	15%	R\$ 2,00	R\$ 2,00

