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Equipe: 
1. Gerente do Projeto: João Vitor Bizerra de Araújo
E-mail: jvba@cin.ufpe.br 
Skype: jvbaraujo

2. Analista de Teste: Bruno Ferreira Souza 
E-mail: bfs3@cin.ufpe.br 
Telefone: (81) 9537 3780 
Skype: bfsouza

3. Analista de Requisistos: Jadiel Duque
E-mail: jds2@cin.ufpe.br 
Skype: duquesjadiel

4. Analista de Projeto: Matheus Henrique de Brito
E-mail: mhbs@cin.ufpe.br 
Skype: duquesjadiel

5. Gerente de desenvolvimento: Pedro de Brito
E-mail: pbcn@cin.ufpe.br 
Skype: pdibrito
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A comunicação entre os integrantes da equipe se acontecerá no ambiente da empresa ou de forma remota. 
Uma vez por semana, haverá uma reunião com a equipe envolvida no projeto para demonstração de resultados, informar sobre suas atividades mais importantes, as dificuldades que encontraram em suas tarefas e debaterão sobre como deve ser a rota do projeto dali em diante. A reunião terá o intervalo de tempo de no máximo 30 minutos. 
	O cliente poderá acompanhar as informações sobre o andamento do projeto em reuniões realizadas com o gerente de projeto, João Vitor, de forma presencial ou remota. Na quais serão entre os artefatos e/ou funcionalidades da aplicação desenvolvida no projeto. Os clientes poderão acompanhar as entregas via o site da Fábrica de Software 51GoodIdea [¹].
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[¹] – Link para Site da Fábrica: 51goodidea.wordpress.com
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