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1 Introduction

Esse plano tem como objetivo descrever as peculiaridades do projeto G4S (Gasoline For Savers), assim
como sua organizagao, praticas utilizadas e objetivos do sistema a ser desenvolvido.

2 Project organization

O trabalho foi dividido em diversas areas especificas e essenciais. A cada area especifica foram designados
colaboradores, onde em cada se¢do foi apontado um responsavel que ird coordenar e atualizar o status do

projeto periodicamente.

» Arquitetura ¢ Requerimentos - Luiz Eduardo (lider), Marcos Machado, Hugo Leonardo;

Testes - Marcos Machado (lider), Paulo Carvalho;

» Desenvolvimento - Hugo Leonardo (lider), Luiz Eduardo;
» Design e Interagdo - Paulo Carvalho (lider), Cristiano Cerqueira;
» Gerente de Projeto - Cristiano Cerqueira (lider);

Project practices and measurements
Serdo utilizadas praticas do OpenUp para o gerenciamento do projeto juntamente com a pratica técnica
TDD (Test Driven Development).
O progresso sera avaliado incrementalmente através dos casos de uso e da criacdo de testes para esses casos
de uso, essa pratica torna o desenvolvedor com foco nos requisitos.
Project milestones and objectives
Iteratio | Primary objectives (risks and use case scenarios) Schedule | Duration
n d start or Estimate
milestone | (calenda
r days)
V1 e Produzir um esbogo do projeto 29/03 to 22 dias
e Prototipar GUI 21/04
e Fazer o design
V2 e Implementar e testar portabilidade do software 21/04 to 20 dias
o 10/05
e Implementar e testar ferramenta de localizagéo
e Implementar e testar ferramenta de atualizacdo de
precos
V3 10/05 to 10 dias
¢ Integrar com o banco de dados 26/05
e Finalizar funcionalidades basicas
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e Ordenar lista de resultados por preco
e Ordenar lista de resultados por distancia
e  Produzir um novo prot6étipo para apresentacao

V4 e Produzir menu de interagdo com o usuario. 26/05 to 20 dias

e Produzir protétipo final.

o Realizar testes finais.

e Implementar e executar atualizacdo e
manutencéo do sistema.

14/06

5 Deployment

A implementagdo se deu de forma esperada de acordo com as metas previamente estimuladas.

6 Lessons learned

Durante as interagdes, notamos que a magnitude do prejuizo dos riscos e a probabilidade destes ocorrem, ¢é
maior do que a prevista.
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