Proposta do capítulo 

Título –Maturidade na Gestão de Projetos

Objetivo:

Maturidade pode ser definida como o desenvolvimento de sistemas e processos que são, por natureza, repetitivos e garantem uma alta probabilidade de que cada um deles seja um sucesso. Contudo, processos e sistemas repetitivos não são por si só, garantia de sucesso, apenas aumentam sua probabilidade. Assim, podemos observar que a maturidade em gestão de projetos está ligada a quão hábil uma organização está no exercício de gerenciar seus projetos. 

Este capítulo apresenta os conceitos relacionados com maturidade e os Modelos de Maturidade em Gerenciamento de Projetos mais utilizados e suas principais características. Modelos de maturidade são mecanismos capazes de quantificar numericamente a maturidade. Estes modelos auxiliam a elaboração de processos, indicam melhores práticas e fazem com que as organizações se desenvolvam de forma constante.

Estrutura das seções

· Introdução a Maturidade em Gerenciamento de Projetos
· OPM3


· PMMM

· P3M3

· P2MM

· MMGP

· KPMMM
· 
· Um Estudo de Caso
· Sugestões de Leitura

· Tópicos de Pesquisa
· Exercícios

· Referências

