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1.  Introdução

Introdução.

1.1 Visão Geral do Documento

Visão Geral.

2. Project Charter

Texto introdutório sobre o termo de abertura, a que se propõe e o que apresentará a seguir.

Informações Gerais do Projeto

	Título do Projeto
	

	Gerente do Projeto
	

	Autoridade do Gerente
	· 

	Informações do Cliente
	


2.1 Objetivo Geral e Motivações

Objetivo geral e motivações. 

2.1.1 Descrição do Projeto

Descrição do Projeto.  
2.2 Descrição do Produto/Serviço
Descrever o produto ou serviço a ser desenvolvido pelo projeto. A descrição deverá ter um nível de detalhe que permita definir sem ambigüidades o que o projeto irá produzir como resultado.
2.3 Premissas

Premissas.
2.4 Restrições

Restrições.
3. Escopo

Texto introdutório sobre o gerenciamento do escopo.

3.1 Declaração do Escopo do Projeto

Declaração do escopo do projeto.
3.2 Planejamento do Escopo

Planejamento do escopo do projeto.

3.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP ou WBS)

Texto introdutório sobre EAP.
EAP do projeto (imagem).

4. Tempo

Texto introdutório sobre o gerenciamento do tempo.

4.1 Definição das Atividades

Definição das atividades. 
4.2 Seqüenciamento de Atividades

Seqüenciamento das atividades.

Gráfico de Gantt.
4.3 Desenvolvimento do Cronograma

Estimativas dos Recursos para as atividades.

Estimativa da Duração das Atividades.

5. Custo
Texto introdutório sobre o gerenciamento dos custos do projeto.

5.1 Estimativa de Custos
Definir recursos (infra-estruturais, humanos, etc.) e seus custos.
5.2 Orçamento
Definir o orçamento global do projeto.

Orçamento Global do Projeto

	Item
	Valor (R$)

	
	

	
	

	
	

	
	

	Total final estimado
	

	Total com margem de segurança
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