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Plano de Gerenciamento de Riscos
1. Introdução

[A introdução do Plano de Gerenciamento de Riscos fornece uma visão geral de todo o documento. Ela inclui o objetivo, o escopo, as definições, os acrônimos, as abreviações, as referências e a visão geral deste Plano de Gerenciamento de Riscos.]

1.1 Objetivo

[Especifique o objetivo deste Plano de Gerenciamento de Riscos.]

1.2 Escopo

[Uma breve descrição do escopo deste Plano de Gerenciamento de Riscos; a qual(is) Projeto(s) ele está associado e tudo mais que seja afetado ou influenciado por este documento.]

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

[Esta subseção fornece as definições de todos os termos, acrônimos e abreviações requeridos para interpretar adequadamente o Plano de Gerenciamento de Riscos. Essas informações podem ser fornecidas em relação ao Glossário do projeto.]

1.4 Referências

[Esta subseção fornece uma lista completa de todos os documentos mencionados em outra parte no Plano de Gerenciamento de Riscos. Identifique cada documento por título, número do relatório se aplicável, data e organização da publicação. Especifique as origens a partir das quais as referências podem ser obtidas. Essas informações podem ser fornecidas por um anexo ou outro documento.]

1.5 Visão Geral

[Esta subseção descreve o que o restante do Plano de Gerenciamento de Riscos contém e explica como o documento é organizado.]

2. Resumo de Riscos

[Uma breve visão geral do projeto e resumo do total de risco envolvido no projeto.]

3. Tarefas de Gerenciamento de Riscos

[Uma breve descrição das tarefas de gerenciamento de riscos a serem executadas durante o projeto. Nesta seção, você deve descrever o seguinte:

· A abordagem a ser utilizada para identificar riscos e como a lista de riscos será analisada e priorizada.

· As estratégias de gerenciamento de riscos que serão utilizadas, incluindo estratégias de mitigação, impedimento e/ou prevenção dos riscos mais significativos ("Os 10 maiores").

· Como o status de cada risco significativo e suas atividades de mitigação serão monitorados. 

· Planejamentos de revisão e relatório de riscos. Uma revisão de riscos deve fazer parte de cada revisão de aceitação de fase ou iteração.]

4. Organização e Responsabilidades

[Uma lista dos grupos ou indivíduos específicos envolvidos nas atividades de gerenciamento de riscos do projeto e uma descrição das tarefas e responsabilidades de cada um.]

5. Orçamento

[O orçamento disponível para gerenciar riscos do projeto (quando estas informações ainda não estiverem incluídas no orçamento geral do projeto).]

6. Ferramentas e Técnicas

[Uma lista das ferramentas e técnicas que serão utilizadas para armazenar informações sobre riscos, avaliar riscos, rastrear o status dos riscos ou gerar relatórios de gerenciamento de riscos.]

7. Itens de Risco a Gerenciar

[Uma lista dos itens de risco que foram identificados. Pode ser um link para o Artefato: Lista de Riscos para o projeto.

Uma boa opção da empresa é publicar e manter visível uma lista "Os 10 maiores" de riscos que são considerados significativos o suficiente para que o projeto utilize recursos em seu gerenciamento. Você poderá manter uma lista maior se a prática organizacional ou o contrato exigirem.

Indicadores de que o risco está sendo imaginado e estratégias de mitigação, impedimento ou prevenção são identificados para cada risco listado. Alguns riscos também exigirão uma descrição da ação dependente do risco que está sendo imaginado.]

